Plano de Gerenciamento de	
HomeEasy	

Plano de Gerenciamento de Custos

1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos e ferramentas usadas, e serve como guia para a equipe durante todo o projeto para as questões relacionadas a custos.

Estimativas de Custos

O projeto HomeEasy estima os seguintes custos para o projeto:

Mão-de-Obra	R\$ 10.000,00/mês	
Recursos Materiais	R\$ 5.000,00	
Contingência de Riscos	R\$ 2.000,00	
Outros	R\$ 1.000,00	

3. Determinar Orçamento

O projeto dispõe inicialmente de um orçamento de R\$ 50.000,00. Cuja composição é de R\$ 30.000,00, que devem ser investidos no pagamento de mão-de-obra, mais um reserva de R\$ 20.000,00, para gestão de riscos do projeto e aquisição de materiais. Referentes ao primeiro mês de desenvolvimento, a partir daí, estima-se, com base na seção 2 deste documento e no Cronograma do Projeto, que o projeto seja capaz de pagar a si mesmo. Ou seja, a partir do primeiro mês, o rendimento do projeto será suficiente para arcar com as despesas mensais do mesmo.

Para alterar esta seção, é necessário, antes, registrar uma Solicitação de Mudança e reportá-la ao Gerente de Configuração que, por sua vez, deve convocar uma Auditoria para determinação do impacto da mudança no orçamento e, de acordo com o que for deliberado na reunião com os representantes das áreas afetadas, gerar uma nova versão deste documento, com a aprovação formal feita por cada representante, através da seção 5.

4. Controle dos Custos

Plano	de Gerenciamento de	
Home	eEasy	
	4.1. Software de Gerenciamento	
	. cuia versão	de Projetos fo é a
datada	a de/	
	4.2. Descrição do processo	
projeto acomp	O Gerente de Projetos deve controlar os custos do proclem o orçamento e, em último caso, não extrapolo. Com o uso de uma ferramenta de GP (soft canhar tais gastos e planejar melhor os repasses for tudo com base nos dados do projeto previamente ca	em o faturamento com tware), o gerente pod futuros e a contenção d
seguir	Além disso, o software pode ajudar inclusive na penho do projeto. Cabe, portanto ao Gerente de ntes métricas: IDC, IDP e IDPT; com base na seção eas podem ser geradas pelo Software de Gestão de pr	Projetos, documentar a 7.4.2.4. do PMBOK. Ta
5.	Aprovação Formal	
	Patrocinador	//
	ratiociliadoi	Data
		/
	Gerente do projeto	Data