Home Easy

		Control	e de Versão
Versão	Data	Autor	Comentários
0.1	01/06/2017	Equipe de GC	Criação do Artefato
0.2	01/06/2017	Equipe de GC	Alteração do Artefato
0.3	02/06/2017	Equipe de GC	Atualização do Artefato
0.4	02/06/2017	Equipe de GC	Conclusão do Artefato
1.0	02/06/2017	Equipe de GC	Release #1

Objetivo	1
Processos do Gerenciamento das Comunicações	1
Entradas e Ferramentas Para os Processos	1
Requisitos de Comunicação das Partes Interessadas	1
Informações a Serem Comunicadas	2
Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	2
Diretrizes e Procedimentos Utilizados	2
Comunicação Geral	2
Status Report	2
Gerência de Reuniões	2
Gerência de Questões e Problemas	2
Plano de Escalonamento	2
Eventos da Comunicação	2
Aprovação	2

Plano de Gerenciamento da Qualidade

Home Easy

1. Objetivo

O plano de Gerenciamento de Comunicações tem como objetivo descrever como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas, além de guiar a equipe em relação a todo o ciclo de vida das informações usadas no projeto.

2. Processos do Gerenciamento das Comunicações

Os processos definidos na Gerência de Comunicações, de acordo com o PMBoK, são:

- Planejar o gerenciamento das comunicações: O processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades e informação e requisitos das partes interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis.
- Gerenciar as comunicações: O processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto para assegurar que as necessidades de informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações.
- Controlar as comunicações: O processo de monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas.

3. Entradas e Ferramentas Para os Processos

3.1. Requisitos de Comunicação das Partes Interessadas

Devem ocorrer entregas semanais à equipe do projeto:

- Relatórios acerca do nível de completude do projeto;
- Relatórios acerca de prazos do projeto;

Devem ocorrer entregas semanais aos gerentes do projeto:

- Relatórios acerca dos gastos do projeto;
- Relatórios acerca da equipe do projeto;

3.2. Informações a Serem Comunicadas

As informações que devem estar sob o escopo da Gerência de Comunicação

são:

- Métricas relativas ao progresso do projeto;
- Métricas relativas aos prazos do projeto;
- Métricas relativas aos gastos do projeto;
- Métricas relativas ao desempenho das equipes do projeto.

Plano de Gerenciamento da Qualidade
Home Easy

3.3. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

As tecnologias e ferramentas a serem utilizadas pela Gerência de Comunicação são as seguintes:

Ferramenta	Uso
Gmail	Serão definidas listas de envio para cada tipo de destinatário, sendo uma lista geral para todos os stakeholders e outra lista relacionada à gerência do projeto. Essas listas serão utilizadas para agilizar o envio de informações acerca do projeto.
Trello	Por meio das próprias atualizações da equipe de projeto poderá ser verificado o andamento do projeto.
Github	Por meio dos commits e datas será verificado o grau de andamento do projeto.

4. Diretrizes e Procedimentos Utilizados

4.1. Comunicação Geral

- O meio de comunicação oficial da empresa será a plataforma Slack, onde serão criados os seguintes canais: Geral, Projeto e random.

4.2. Status Report

- O status de cada fase do projeto será organizada por meio de um kamban na plataforma Trello, Cada uma dividida nas seguintes fases: to do, doing, done.

4.3. Gerência de Reuniões

Para que as reuniões sejam mais proveitosas, serão executadas 2(dois) tipos de reuniões, com as seguintes características:

- Reuniões diárias: Ao final de cada dia, será feita uma reunião de no máximo 15 minutos entre os representantes de cada parte do projeto, para avaliar o produtividade de acordo com o plano de gerência do projeto.
- Reuniões semanais: Ao final de cada semana, será realizada uma reunião para avaliar os problemas enfrentados ao longo da semana, correlacionando com as observações das reuniões diárias da respectiva semana.

Plano de Gerenciamento da Qualidade

Planc	de Gerenciame	nio da Qua	illuado.							
Home	e Easy									
pelo as m	Gerênci roblemas er por um time udanças qu adas ao con	contrade compos e se faze	os ao lonç sto pelo: g em neces	gerente, des sárias. Apó	sso de d igner e c s isso, as	arquitet referida	o. A f is mu	im de	se enco	
4.5 .	Plano de				forma c	rescente	de re	espons	sábilidad	le:
				Gerente de	projeto					
			G	Gerente de c	onstruçã	0				
				Constru	tores					_
os res erá not	ntos da Co sponsáveis _l tificado com o que se fize	por parti um dia (cipar de d de antece	edência sob						io
s os res erá not nicação Apro nte a re ito, ber embros	sponsáveis _l tificado com	por particum dia derem ned	cipar de c de antece cessários m que fo tos. Assir para a a	edência sob orem levanta m, ao final c aprovação c	re reuniõ ados pas esses po las resp	es e den saram p ontos ser ectivas r	nais e or um rá feita medid	vento na exp a uma as. A	s de olanação o votação o final o	a o e
Apronte a resembros ia dos	sponsáveis plificado como que se fize covação eunião, todo m como seus de forma	por particum dia derem ned	cipar de c de antece cessários m que fo tos. Assir para a a	edência sob orem levanta m, ao final c aprovação c	re reuniõ ados pas esses po las resp	es e den saram p ontos ser ectivas r	or umrá feita medid a a ex	vento na exp a uma as. A	s de olanação o votação o final o	a o e