Plano de Gerenciamento de Riscos
HomeEasy

Controle de	Controle de Versão						
Versão	Data	Autor	Comentários				
0.1	08/06/2017	Equipe de GR	Criação do Artefato				
0.2	08/06/2017	Equipe de GR	Atualização do Artefato				
0.3	09/06/2017	Equipe de GR	Atualização do Artefato				
0.4	09/06/2017	Equipe de GR	Atualização do Artefato				
1.0	09/06/2017	Equipe de GR	Entrega #1 do Artefato				

Plano de Gerenciamento de Riscos

1. Planejar o gerenciamento dos riscos

A identificação dos riscos será feita por meio de reuniões entre os membros da equipe de projeto, o responsável por liderar o gerenciamento de riscos é o gerente de projeto, tendo como apoio os membros da equipe de projeto. Reuniões de gerenciamento de riscos devem ser feitas mensalmente para garantir uma maior qualidade do projeto.

Os riscos foram divididos em 3 categorias: **Técnico, Externo e Organizacional,** possuem 3 níveis de probabilidade: **Baixa, Média, Alta,** 3 níveis de impacto: **Baixo, Moderado, Alto** e 3 níveis de prioridade: **Alta, Média e Baixa.**

2. Identificação dos Riscos

N°	Evento de Risco	Categoria	Probabilidad e	Impacto	Prioridad e	Prevenção	Contingência
1	Erros no código causados por inexperiência do programador	Tecnico	Media	Alta	Alta	para apoiar desenvolvi	Deslocar programador experiente para corrigir erros no código
2	Impossibilidade de reunião da equipe causada por ausência de membro	Organizaciona I	Media	Media	Media	reuniões com 1(uma) semana de	Adiar tópicos que necessitam do membro da equipe ausente para a próxima reunião

Plano de Gerenciamento de Riscos

HomeEasy

3	Atrasos no cronograma do projeto	Organizaciona I	Media	Media	Media	Gerente de Projeto deve acompanha r o cronograma do projeto para garantir que seja cumprido	Adiar Cronograma
4	Mudança nos requisitos causada por mudança de interesses do cliente	Externo	Baixa	Alto	Media	Manter contato com o cliente para garantir que os novos requisitos sejam incorporado s o mais cedo possível	Incorporar requisitos o mais rápido possível para evitar maiores atrasos no projeto
5	Qualidade entregue fora do padrão	Organizaciona I	Alta	Baixa	Media	garantir que está	não-conformida
6	Custo e tempo reais maiores do que os estimados	Tecnico	Baixa	Alto	Baixa	Se basear em dados históricos para estimar custo e tempo	Refazer a estimativa de custo e tempo
7	Mudança na equipe de projeto	Organizaciona I	Baixa	Alto	Baixa	Garantir que nenhum integrante da equipe tenha a possibilidad e de entrar em outro projeto	treiná-lo para trabalhar no